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„MTB-Trails für alle“

Naturverträglicher Sport - Herausforderungen bei 
Planung, Bau und Nutzung

Frankfurt, 3. November 2022



Tourismusregion Nr. 1 bleiben – ganzjährige Angebote

Europaweit einzigartiges (MTB)-Angebot

Entwicklung von Trailparks

Gesamtrunde durch Verknüpfung

Thementrails

Motivation & Vision

=> Trails für alle



Anforderung Kurzreiseziel



Zielgruppen

Aktivitätssäulen



Moderne Singles und Paare

Aktive Best-Ager

Die aktive Familie

➢ Erreichen neuer Zielgruppen



Planungskosten 3,2 Mio. €

• Förderung EFRE/ GRW

Kosten und Finanzierung

Baukosten ca. 16 Mio. €

• Förderung GRW

Tilgung durch Umlagen Kommunen (Zweckverband)

Kreditfinanzierung



Prüfung Einordnung durch hauseigene Baubehörde und RP 

• Keine Sportstätte -/anlage; Freizeitaktivität mit Erholungsfunktion

• unterliegt nicht dem Anwendungsbereich der HBO

• keine Beeinträchtigung des Waldcharakters sowie der Waldbewirtschaftung 

Genehmigungsinstitution: Untere Naturschutzbehörde

• Naturschutzrechtliche Prüfung 

• arten-, biotop- und habitatschutzrechtliche Kriterien 

Umsetzungsgrundlagen



Planung & Umsetzung

Korbach (Pilot und Blaupause)

Bau: ab Herbst 2022, Eröffnung: ggf. Sommer 2023

2023 Bau und Fertigstellung

drei weitere Parks Nordkreis

2024 bis 2026 Bau und Fertigstellung

ca. 10 weitere Parks



Potentialräume







Streckencharakteristik

1. gebaut, eben, mit Belag, mittelbreit

2. gebaut, eben, mittelbreit, mit Belag, mit Rollern

1 2





Hohe Dokumentations- und Protokollpflicht

Tägliche öBB mit Dokumentation

Auflagen zum Artenschutz

Wasserschutzrechtliche Auflagen 

Genehmigung 



Domanium

Investoren

Gastronomie

2022 bis Ende Oktober ca. 90 Termine

Biker

Nationalpark

Naturpark

Radfahrvereine

Unternehmen

Tourismus-

organisationen

Beherbergung

Verlag

Jäger

Förster

Jagdpächter

Landwirtschaft Hessen

Forst

Reiter

NABU

Naturschutz-

beirat

Wandervereine

Ortsbeiräte

Politik

Beteiligung & Abstimmung



Streckenentwürfe
50m Korridor

Waldbesitzende

Zustimmung 

erforderlich!

Jagdpacht

Einvernehmen 

erwünscht!

Kommune

Zustimmung 

erforderlich!

evtl. sonstige

Einvernehmen 

erwünscht!

Naturschutz

rechtlich 

erforderlich!

Kartierung

Großvögel Feb. – April

LBP Mai - August

Genehmigung

Bau

September - März

Naturschutz

Naturschutz

Freigabe Freigabe Freigabe Freigabe

Freigabe Freigabe

Änderungen aufg. 

HorststandortenÄnderungenÄnderungen

Änderungen Änderungen



Plan
• Unter fahrtechnischen, touristischen und 

naturschutzrechtlich Aspekten ausgewählter 

Korridor 

• Abstimmungszeitraum seit 10/2021

• Zur Verfügung gestellte Fläche

• Kein Natur- und Landschaftserlebnis

• Green Trails ??

Freigabe







Einbindung Veranstaltungen und Knigge 

Lenkung und Kanalisierung von Fahrradfahrenden

Ausgleichsmaßnahmen
Zusätzlich: Fläche Offenland

Name Green Trails

Grünes Projekt



Wir 
gemeinsam 



Projektleitung

Matthias Schäfer

Tel. 05631 954-495

E-Mail. matthias.schaefer@lkwafkb.de

Projektbüro/ Bietergemeinschaft 


